

Cronograma

Interação 1 – Cadastro de voluntário	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Desenvolvimento da Telas de Cadastro (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Denice, Raiane	85%
Integração de Tela de Usuário com o Banco de Dados(Back-End)	20/06/2017		Todos	
Criação do Banco de Dados	20/06/2017		Denice,Denice	100%
Realização dos Testes	20/06/2017		todos	

Interação 2– Login de Voluntário	Data inicial	Data Final	Responsável	%
tela de login do usuário (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Raiane, Denice	100%
Integração da tela o login com o Banco (Back-End)	20/06/2017		Denice, Raiane	
Realização dos Testes	20/06/2017		Todos	

Interação 3 – Cadastro da instituição carente	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Desenvolvimento da Telas de Cadastro (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Denice, Raiane	100%
Integração de Tela de Usuário com o Banco de Dados(Back-End)	20/06/2017		Todos	
Criação do Banco de Dados	20/06/2017		Denice,Raiane	100%
Realização dos Testes	20/06/2017		todos	

Interação 4 – Login da instituição carente	Data inicial	Data Final	Responsável	%
tela de login do usuário (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Raiane Denice	100%
Integração da tela o login com o Banco (Back-End)	20/06/2017		Denice,Raiane	
Realização dos Testes	20/06/2017		Todos	

Interação 5 – Tela de busca para o voluntário	Data inicial	Data Final	Responsável	%
Tela de busca (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Raiane Denice	100%
(Back-End)	20/06/2017	20/07/2017	Todos	
Realização dos Testes	20/06/2017		Todos	

Interação 6– Tela de busca da instituição carente	Data inicial	Data Final	Responsável	%
Tela de busca (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Raiane Denice	100%
(Back-End)	20/06/2017		Denice	
Realização dos Testes	20/06/2017		Todos	

Interação 7– Busca do voluntário	Data inicial	Data Final	Responsável	%
Tela de busca (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Raiane, Denice	100%
(Back-End)	20/06/2017		todos	
Realização dos Testes	20/06/2017		Todos	

Interação 8– voluntário encontrados pela instituição	Data inicial	Data Final	Responsável	%
Tela de busca (Front-End)	20/06/2017	13/07/2017	Raiane, Denice	100%
(Back-End)	20/06/2017		todos	
Realização dos Testes	20/06/2017		Todos	